



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ,
БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Сектор за уговарање и финансирање програма
из средстава Европске уније

Овај пројекат финансира
Европска унија



#ЕУ
ЗА ТЕБЕ

СТВАРАМО ЗАЈЕДНИЦУ ЈЕДНАКИХ

Подршка одрживим услугама социјалне
заштите у заједници и политикама
укључивања на локалном нивоу



СТАЛНА
КОНФЕРЕНЦИЈА
ГРАДОВА И
ОПШТИНА
САВЕЗ ГРАДОВА И ОПШТИНА СРБИЈЕ



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ,
БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Сектор за уговарање и финансирање програма
из средстава Европске уније

Овај пројекат финансира
Европска унија



#ЕУ
ЗА ТЕБЕ

МОНИТОРИНГ

ГРАНТ ПРОЈЕКТИ



СТАЛНА
КОНФЕРЕНЦИЈА
ГРАДОВА И
ОПШТИНА
САВЕЗ ГРАДОВА И ОПШТИНА СРБИЈЕ





➤ **Интерни мониторинг** – менаџер/координатор пројекта

➤ **Екстерни мониторинг**

Тело за уговарање – СКГО: подршка у реализацији, праћење на месечном и кварталном (посете, извештаји) нивоу и на крају пројекта (извештаји)

Надлежна министарства – по захтеву/потреби

Верификација трошкова пројекта – ревизорска кућа спољно уговорена од стране Тела за уговарање





Током екстерног мониторинга, врши се провера:

- Финансијског и техничког напретка, обим спроведених активности
- Постојање физичких/материјалних доказа
- Постојање документације и адекватног архивирања
- Аспекта видљивости пројекта
- Механизама координације међу партнерима
- Идентификација и решавање изазова, неусаглашености, спољних утицаја, евентуалних проблема у техничкој реализацији ради договора о корективним мерама.





Верификација на терену (тримесечно):

Састанку треба да присуствују: менаџер/координатор пројекта, релевантни технички кадрови, особа задужена за финансије, представници Корисника гранта/ Повезаних лица и крајњих корисника (уколико је то потребно).

Менаџер пројекта треба да припреми ажурирану верзију акционог плана, логички оквир и буџет.

Потребно је имати и квартални/финални наративни и финансијски извештај и преглед трошкова - balance sheet (укупан и за сваку буџетску линију).

Технички мониторинг је усмерен на пратећу документацију којом се верификује реализација активности и постигнуће индикатора.

Финансијски мониторинг је усмерен на пропратну документацију која прати трошкове (платни списак за сваки месец, уговори са запосленима, захтеви за ослобађање од плаћања ПДВ-а, фактуре, датуми фактура, итд).





Остало:

Расположивост документације која се односи на набавке

Посебна пажња ће бити усмерена ка документацији за набавке (добара, радова и услуга)

Тендерска документација, уговори са добављачима, испоручена добра и услуге, уговори закључени са експертима, радне листе и релевантна документација

Расположивост материјала за видљивост, доступан и адекватно израђен.

Објаве о пројекту





Пројекат као целина – мали савети за интерни мониторинг

Активности пројекта





РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ,
БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Сектор за уговарање и финансирање програма
из средстава Европске уније

Овај пројекат финансира
Европска унија



**#ЕУ
ЗА ТЕБЕ**

ХВАЛА!

Питања?



СТАЛНА
КОНФЕРЕНЦИЈА
ГРАДОВА И
ОПШТИНА
САВЕЗ ГРАДОВА И ОПШТИНА СРБИЈЕ

