

## ЕУ подршка интегралном територијалном развоју – ЕУ ИНТЕГРА

### ОПИС ПОСЛОВА ЗА ПАРТИЈУ 4.

#### УСЛУГЕ ТЕХНИЧКЕ ПОДРШКЕ И МОНИТОРИНГА У РЕАЛИЗАЦИЈИ ИНФРАСТРУКТУРНИХ РАДОВА У СЛЕДЕЋИМ ЈЛС: УЖИЦЕ, ПОЖЕГА, ЧАЈЕТИНА И БАЈИНА БАШТА

<b>Бр. уговора о донацији:</b>	<b>2024/461-514</b>	<b>Локација Имплементација пројеката:</b>	<b>Ужице, Чајетина, Пожега и Бајина Башта</b>
<b>Буџетска линија:</b>	<b>5.9.5.</b>	<b>Период извршења:</b>	<b>мај 2026. – април 2028.</b>

#### Уводне информације и сврха

Стална конференција градова и општина (СКГО) је почетком 2025. године отпочела са имплементацијом Програма „ЕУ подршка интегралном територијалном развоју – ЕУ ИНТЕГРА“, који финансира Европска Унија у оквиру ширег програма подршке ИПА III. Циљ Програма је модернизација локалних самоуправа у Србији кроз примену ЕУ модела за интегрални одрживи територијални развој. Кључна ресорно надлежна институција на националном нивоу је Министарство за европске интеграције, док су СКГО и УНОПС имплементациони партнери у погледу реализације планираних пројектних активности.

Део Програма ЕУ ИНТЕГРА који спроводи СКГО усмерен је на подизање капацитета јединица локалне самоуправе (ЈЛС) и регионалних развојних агенција (РРА) за припрему и имплементацију интегралних развојних пројеката који ће се реализовати кроз грант шему. У складу са тим, СКГО је спровео јавни позив за подношење предлога пројеката локалног развоја и окончао процес селекције и уговарања пројеката, у складу са Практичним водичем за процедуре уговарања спољне помоћи Европске уније (ПРАГ правила).

СКГО је у том контексту спровео јавни позив за подношење предлога пројеката локалног развоја, након чега је успешно окончан процес евалуације, селекције и уговарања пројеката. За финансирање је одабрано укупно пет пројеката који се реализују у јединицама локалне самоуправе: Крушевац, Пирот, Мерошина, Ужице и Бор. Планирано трајање пројеката износи 21 месец.

Након потписивања уговора о додели бесповратних средстава, СКГО обезбеђује техничку и финансијску подршку корисницима грантова, као и континуирани мониторинг напретка у реализацији пројектних активности.

У циљу обезбеђивања високог квалитета имплементације одабраних пројеката и ефикасне реализације предвиђених активности СКГО ће ангажовати правно или физичко лице (у даљем тексту: стручњак) **за мониторинг и техничку подршку у реализацији инфраструктурних радова на територији Ужица, Чајетине, Пожеге и Бајине Баште - уградња соларних панела на згради општине у Чајетини, на објектима вртића Бамби, Лептирић и Пчелица у Пожеги и на објекту вртића Полетарац у Ужицу, уградња топлотних пумпи у Пољопривредној школи са домом ученика „Љубо Мићић“ у Пожеги и у вртићу Сунце у Дријетану, реконструкција парка спортско-рекреативног комплекса „Браћа Милутиновић“ у Бајиној Башти, пејзажно уређење дела улице Миленка Топаловића**



**у Бајиној Башти, изградња мултифункционалног парка у Чајетини, реконструкција дела дворишта вртића "Бамби" у Ужицу, реконструкција јавног парка испред објекта касарне "Четврти пук" у Улици Милоша Обреновића у Крчагову и рехабилитација пољопривредног земљишта у Кривој Реци.**

Стручњак неће обављати законски прописан стручни надзор над извођењем радова, који остаје у надлежности званично именованог надзорног инжењера у складу са важећим националним законодавством.

Ангажовани стручњак ће блиско сарађивати са пројектним тимом СКГО и представницима локалних самоуправа, пружајући континуирани мониторинг, контролу и подршку током свих фаза радова на инфраструктурним пројектима како би се осигурало да су све активности и трошкови у потпуности усклађени са правилима струке, уговорним обавезама, законским оквиром и процедурама Европске уније.

### **Задатак ангажованог правног или физичког лица**

1. Анализа релевантне пројектно-техничке документације (пројекти, предмери и предрачуни, техничке спецификације и друга документација) и давање препорука за њено унапређење;
2. Анализу и процену техничке спецификације, предлога уговора и критеријума у оквиру конкурсне документације као и извештаја о отварању и оцењивању понуда у процесу јавних набавки;
3. Спровођење периодичних теренских посета локацијама на којима се реализују инфраструктурни радови у договору са саветником за инфраструктуру;
4. Праћење напретка радова и процену усклађености изведених радова са уговором о извођењу и одобреном пројектном документацијом и регистровање свих одступања од техничких спецификација;
5. Координација са другим стручњацима који прате уско специфичне и стручне делове пројекта;
6. Праћење испуњености свих легалних предуслова за отпочињање радова, као и праћење и извештавање о испуњености свих неопходних услова за несметано извођење и употребу објекта у складу са важећим законом о изградњи и релевантним прописима;
7. Праћење и извештавање о спровођењу мера безбедности током извођења радова;
8. Контрола и праћење трошкова изведених радова у складу са уговором и пројектном документацијом;





9. Праћење и извештавање о временском одступању спровођења активности у односу на уговорене;
10. Преглед техничких делова извештаја о напретку које достављају корисници пројекта и извођачи радова, уз давање стручног мишљења о усклађености са стварним стањем на терену;
11. Идентификацију потенцијалних техничких, оперативних или имплементационих ризика који могу утицати на реализацију инфраструктурних активности;
12. Идентификовање и пријављивање неправилности или кашњења, уз предлог корективних мера СКГО-у;
13. Давање стручних препорука за унапређење имплементације инфраструктурних активности.

<b>Активности и обим ангажмана</b>	
<b>Активности</b>	<b>Максимално предвиђен број дана</b>
<b>1.</b> Анализа релевантне документације (пројекта, предмера и предрачуна, техничких спецификација, предлога уговора, конкурсне и друге документације), као и њихова процена уз давање препорука за унапређење.	1
<b>2.</b> Анализа конкурсне документације и предлога уговора и давање препорука у складу са техничком документацијом. Праћење напретка радова и усклађености са уговором и пројектном документацијом, као и праћење испуњености законских предуслова. Контрола и праћење трошкова изведених радова у складу са уговором и пројектном документацијом. Праћење мера безбедности и услова за реализацију инфраструктурних активности. Финансијско и временско праћење инфраструктурних активности, идентификација ризика, неправилности и кашњења уз предлагање корективних мера, као и давање стручних препорука за корекције и унапређење имплементације. Спровођење периодичних теренских посета у складу са потребама и у договору са саветником за инфраструктуру.	14
<b>Максималан број дана</b>	<b>15</b>





### Потребне квалификације, искуство и вештине

#### Обавезни услови:

- Високо образовање (минимум 240 ЕСП бодова) из области техничких или сродних наука, односно завршене мастер академске, специјалистичке академске или струковне студија, или основне студије у трајању од најмање 4 године
- Најмање 10 година радног искуства на пословима мониторинга, техничке евалуације и техничке верификације инфраструктурних радова;
- Искуство у анализи пројектно-техничке документације, предмера и предрачуна радова;
- Добро познавање процеса припреме и реализације инфраструктурних пројеката;
- Познавање релевантних грађевинских прописа Републике Србије;
- Одлично познавање енглеског језика;
- Добре аналитичке, комуникационе, организационе и вештине извештавања.

#### Пожељни услови:

- Искуство у реализацији пројеката у области инфраструктуре финансираних од стране ЕУ и других међународних донатора;
- Искуство у раду са локалним самоуправама.

### Комуникација и координација током ангажмана

У обављању активности, ангажовани стручњак ће бити у сталној комуникацији са Саветницом за инфраструктуру, као и са Менаџером програма. Такође, ангажовани стручњак ће блиско сарађивати са другим стручњацима ангажованим на истим грантовима ради размене релевантних информација, усаглашавања налаза и заједничког извештавања према пројектном тиму ЕУ ИНТЕГРА.

