


Podrška lokalnim samoupravama u planiranju

i pripremi odluka o budžetu za 2024. godinu

- planiranje i budžetiranje kapitalnih projekata, rodne perspektive budžeta,

participacija u procesu budžetiranja i transparentnost budžeta - 



Planiranje kapitalnih projekata

PRIMEDBE DRI U IZVEŠTAJU O SVRSISHODNOSTI

▪ Predlog plana kapitalnih izdatka nije zasnovan na rangiranju predloženih projekata na osnovu ocene
njihovog statusa i mogućnosti za realizaciju.

▪ Prilikom predlaganja i razmatranja projekata nisu obezbeđeni podaci o statusu, izvodljivosti, planiranoj
dinamici i izvorima finansiranja za sve projekte, deo planiranih projekata nije mogao biti realizovan u
obimu ili iznosu kojem je planiran.

▪ JLS nije obrazovala komisiju za kapitalna ulaganja u skladu sa Uredbom o upravljanju kapitalnim
projektima i ne sprovodi dodatno rangiranje predloženih kapitalnih projekata u postupku pripreme
odluke o budžetu.

▪ Predlozi kapitalnih investicija nisu dostavljeni na obrascima za programsko budžetiranje, te nedostaju
podaci o oceni njihovog statusa, godini početka, odnosno završetka aktivnosti, izvorima finansiranja i
drugih podataka potrebnih za planiranje obima i izvora sredstava čija se realizacija može očekivati u
periodu na koji se budžet odnosi.

▪ Realizacija kapitalnih izdataka u odnosu na planirana sredstva uglavnom je manja od ukupnog stepena
realizacije celokupnog budžeta, i u proseku za tri godine iznosi 63% (2019-2021), odnosno 66% u 2022.



Planiranje kapitalnih projekata

Nekoliko karakterističnih/tipičnih primedbi na način planiranja kapitalnih investicionih rashoda u opštem i posebnom
delu budžeta JLS:

▪ u tabelarnom prikazu izdataka za kapitalne projekte prikazuju se projekti samo za godinu budžetiranja, a ne i za
naredne dve budžetske godine (član 2. i 28. ZoBS)

▪ nisu svi projekti predstavljeni kroz tabelarni prikaz kapitalnih izdataka u opštem delu budžeta, a
predstavljeni/budžetirani su u posebnom delu budžeta JLS

▪ neki od projekata se predstavljaju zbirno, odnosno nemaju osnovne karakteristike projekta (npr. izgradnja ulica u
gradskim i prigradskim zonama)

▪ kapitalni projekti se uglavnom predstavljaju kao jednogodišnji, bez navođenja ukupne vrednosti projekta, te se isti
projekti naredne godine nastavljaju (opet) kao jednogodišnji kapitalni izdaci

▪ projekti se „cepkaju“ što ima za rezultat da se jedna kapitalna investicija pojavljuje u godišnjem budžetu dva li čak i
više puta kao projektni delovi ili faze

▪ kapitalne investicije se predstavljaju u programskim aktivnostima na kontima 511 bez formiranja posebnog
projekta za njihovu realizaciju sa programskim informacijama za njihovo praćenje

▪ za projekte nije navedena ukupna vrednost, zbog čega nije moguće izvesti zaključke o stepenu njihove realizacije



Planiranje kapitalnih projekata

Prilikom prikazivanja kapitalnih projekata u budžetu, voditi računa o sledećem:

▪ kapitalne projekte ne prikazivati fazno, odnosno fazu projekta ne prikazivati kao ceo projekat;

▪ naziv kapitalnog projekta, u svakoj godini planiranja, treba da bude isti;

▪ uz naziv svakog kapitalnog projekta navesti ukupnu vrednost (ne samo u konkretnoj godini, već ukupnu
vrednost celokupne investicije), kao i godinu početka i završetka projekta (ukoliko je moguće navesti i
prethodnu realizaciju, pre godine za koju se planira);

▪ za početnu godinu realizacije kapitalnog projekta, navesti godinu kada je projekat stvarno započet
(nastali prvi troškovi, prve aktivnosti, uključujući i izradu projektno-tehničke dokumentacije);

▪ ne prikazivati izradu projektno-tehničke dokumentacije kao zaseban kapitalni projekat, već kao sastavni
deo određenog kapitalnog projekta;

▪ voditi računa da prikazani projekat ima sve karakteristike kapitalnog projekta, prema definiciji istog,
odnosno proveriti da li je planirani projekat kapitalni (razlika u odnosu na programsku aktivnost);

▪ voditi računa da se uvek navodi ista ukupna vrednost kapitalnog projekta, a ukoliko je došlo do izmene,
da promenu vrednosti prati dokumentacija;



Program EU Exchange 6

Paketi podrške 

za unapređenje planiranja i budžetiranja kapitalnih projekata



Podrška u okviru Programa EU Exchange 6 

Paketi podrške za unapređenje planiranja i budžetiranja kapitalnih projekata koji se realizuju u okviru 
Komponente 2 Programa EU Exchange 6 obuhvataju: 

▪ Direktna stručna podrška za uspostavljanje/unapređenje procesa planiranja i budžetiranja kapitalnih
projekata (u skladu sa zakonima, propisima, dobrom praksom i dostupnim instruktivnim materijalima.)

▪ Trajanje realizacije paketa podrške je okvirno 12 meseci

▪ Paket podrške je prilagođen okolnostima svake korisničke JLS i podrazumeva stručnu podršku za
sprovođenje godišnjeg ciklusa planiranja KP

▪ Paketi podrške realizuju se u 20 JLS izabranih u okviru Javnih poziva za dodelu podrške JLS



Podrška u okviru Programa EU Exchange 6 

JLS u kojima se realizuju paketi podrške

Ciklus 2022/2023 (9 JLS)

▪ Gradovi: PIROT, VRANjE, POŽAREVAC, KRAGUJEVAC,

SREMSKA MITROVICA, LEKSOVAC

▪ Opštine: PRIJEPOLjE, ARANĐELOVAC, PETROVAC NA MLAVI

Ciklus 2023/2024 (11 JLS)

▪ Gradovi: NOVI PAZAR, ZAJEČAR, SOMBOR

▪ Opštine: ARILjE, BABUŠNICA, KOVIN, MEDVEĐA, RAŠKA,

TUTIN, VLASOTINCE, VRNjAČKA BANjA



Podrška u okviru Programa EU Exchange 6 

Paket podrške za unapređenje planiranja i budžetiranja kapitalnih projekata obuhvata: 

▪ Koordinaciju podrške za sistematičan pristup sagledavanju kapitalnih projekata i njihovom uključivanju u
budžet;

▪ Podršku za uspostavljanje organizacionog – koordinacionog okvira;

▪ Izradu analize stanja planiranja i budžetiranja KP;

▪ Podršku za organizovanje i sprovođenje procesa predlaganja KP;

▪ Usaglašavanje okvira za rangiranje KP i podršku za sprovođenje procesa rangiranja od strane
tela/komisije za kapitalne investicije;

▪ Sprovođenje procesa za uključivanje KP u predloge finansijskih planova i za uključivanje u predlog
budžeta;

▪ Izgradnju kapaciteta JLS za: transparentnost procesa odabira i uključivanja KP u budžet; i praćenje i
izveštavanje o sprovođenju KP i njihovo vrednovanje.



Podrška u okviru Programa EU Exchange 6 

Učesnici u procesu predlaganja i budžetiranja
kapitalnih projekata:

▪ Komisija za kapitalne investicije JLS
▪ Tehnička podrška (iz redova organizacionih jedinica 

JLS, obavezno uključuje OJ nadležnu za finansije u JLS)
▪ Korisnici budžetskih sredstava (KBS - direktni i 

indirektni)

Pod budžetiranjem kapitalnih projekata u Smernicama podrazumeva se 
set koraka, odnosno deo procesa koji vodi uključivanju kapitalnih 

projekata u budžet JLS. 



Podrška u okviru Programa EU Exchange 6 

Predloženi koraci procesa predlaganja i budžetiranja kapitalnih projekata

I. Imenovanje Komisije za kapitalne investicije

Prilog 1 – Primer odluke o imenovanju Komisije za kapitalne investicije

II. Predlaganje kapitalnih projekata

Prilog 2 – Obrazac za predlaganje kapitalnih projekata sa uputstvom

Prilog 3 – Predlog dopisa uz obrazac za slanje BK i IBK

Prilog 4 – Obrazac tehničke provere



Podrška u okviru Programa EU Exchange 6 

Predloženi koraci procesa predlaganja i budžetiranja kapitalnih projekata

III. Ocenjivanje kapitalnih projekata

Prilog 5 – Obrazac za ocenjivanje kapitalnog projekta sa uputstvom

IV. Selekcija i rangiranje kapitalnih projekata

Prilog 6 – Obrazac za selekciju i rangiranje kapitalnih projekata

Prilog 7 – Model Zaključka Komisije za kapitalne investicije o predlogu za uključivanje kapitalnih 
projekata u Nacrt Odluke o budžetu



Predloženi koraci procesa predlaganja i budžetiranja kapitalnih projekata

V. Izrada Nacrta Odluke o budžetu i javna rasprava o investicionom delu budžeta

Prilog 8 – Primer trogodišnjeg pregleda kapitalnih projekata u Odluci o budžetu

Prilog 9 – Primer materijala za pripremu i organizaciju javne rasprave 

VI. Praćenje realizacije kapitalnih projekata, vrednovanje i izveštavanje 

Prilog 10 – Obrazac za praćenje, izveštavanje i vrednovanje 

Podrška u okviru Programa EU Exchange 6 



Uredba o kapitalnim projektima

"Službeni glasnik“ broj 79 od 15. septembra 2023. godine.

Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u službenom glasniku, a primenjuje se po isteku 60 dana 
od dana stupanja na snagu

Ključni aspekti i novine u propisima za planiranje kapitalnih 
projekata

Uredba bliže uređuje sadržinu, način pripreme, ocene, procene spremnosti i odabir 
kapitalnih projekata, praćenje realizacije, izveštavanje o učinku i vrednovanje svih pozitivnih i 

negativnih efekata kapitalnih projekata.

Odredbe Uredbe se mogu koristiti kao opšta metodologija za pravilno planiranje, ocenu izvodljivosti, 
odabir, praćenje realizacije i analizu efekata kapitalnog projekta bez obzira na vrednost kapitalnog 

projekta. 



Kapitalni projekti su projekti izgradnje i kapitalnog održavanja zgrada i građevinskih objekata
infrastrukture od interesa za Republiku Srbiju, autonomnu pokrajinu, odnosno jedinice lokalne
samouprave, uključujući usluge projektnog planiranja koje su sastavni deo projekta, obezbeđivanje
zemljišta za izgradnju, kao i projekti koji podrazumevaju ulaganja u opremu, mašine i drugu
nefinansijsku imovinu, čiji je vek trajanja, odnosno korišćenja duži od jedne godine, a u funkciji su
javnog interesa.

Klasifikacija kapitalnih projekata na koje se primenjuju odredbe ove uredbe se klasifikuju prema
nivou vlasti iz čijeg budžeta se vrši finansiranje i prema procenjenim troškovima kapitalnog projekta:

1) Republički kapitalni projekti - projekti vrednosti preko 20.000.000 evra

2) Pokrajinski kapitalni projekti - projekti vrednosti preko 2.000.000 evra

3) Lokalni kapitalni projekti - projekti vrednosti preko 2.000.000 evra

Ključni aspekti i novine u propisima za planiranje kapitalnih 
projekata



▪ Dodatno razrađene odredbe - Centralizovana baza kapitalnih projekata (PIMIS)

▪ Definišu se opšte faze projektnog ciklusa - pripremna faza i faza realizacije kapitalnih projekata, sa 
detaljnim definicijama potfaza unutar ovih faza.

▪ Učesnici u projektnom ciklusu – Predlagač projektne ideje, Ovlašćeni predlagač i Jedinica za
upravljanje kapitalnim projektom

▪ Ministar finansija donosi akt kojim bliže propisuje sadržaj i obrasce projektne dokumentacije, 
način postupanja učesnika u projektnom ciklusu sa uputstvom za popunjavanje obrazaca i 
preciziranjem uslova za dostavljanje projektne dokumentacije – rok 30 dana. 

▪ Relevantnost projektnih ideja sa naglaskom na povezanosti sa planskim dokumentima; 
Značaj kapitalnih projekata u kontekstu prema EU i drugim međunarodnim obavezama;
Procena potencijalnih socio-ekonomskih, regionalnih i ekoloških uticaja projekata;
Finansijske implikacije i koristi u odnosu na troškove i rizike;
Institucionalni kapaciteti za rukovođenjem celim projektnim ciklusom kapitalnog projekta.

Ključni aspekti i novine u propisima za planiranje kapitalnih 
projekata



▪ Odredbe koje su definisane posebno za lokalnu samoupravu – članovi 27 – 30 Uredbe

▪ Uvedeni rokovi za lokalni nivo za predlaganje kapitalnih projekata (10. jul za kandidovanje KP) u cilju
razmatranja za uključivanje u predstojeći budžetski ciklus

▪ Lokalna samouprava obrazuje lokalnu Komisiju za kapitalne investicije za kapitalne projekte vrednosti
preko 2.000.000 evra

▪ Za opštinu kao jedinicu lokalne samouprave, Lokalnu komisiju za kapitalne investicije čine: predsednik
skupštine opštine, predsednik opštine i načelnik opštinske uprave (odnosno načelnik uprave nadležan za 
poslove finansija, u slučaju kada je opštinska uprava organizovana u više uprava) 

▪ Za grad kao jedinicu lokalne samouprave, Lokalnu komisiju čine predsednik skupštine grada,
gradonačelnik i načelnik gradske uprave, odnosno načelnik gradske uprave nadležan za poslove finansija,
u slučaju kada je gradska uprava organizovana u više uprava. 

▪ Rok za obrazovanje Lokalne komisije za kapitalne investicije - 30 dana od dana stupanja na snagu ove
uredbe

▪ Administrativne i stručno-tehničke poslove Lokalne komisije obavlja organ nadležan za poslove finansije

▪ Lokalna komisija donosi poslovnik o radu kojim bliže uređuje način svog rada i odlučivanja

Ključni aspekti i novine u propisima za planiranje kapitalnih 
projekata



▪ Lokalne komisija dužne su da na svakih šest meseci dostave Ministarstvu finansija izveštaj o radu
koji sadrži osnovne podatke o kapitalnim projektima iz njihove nadležnosti, a naročito:

1) usvojenu listu projekata u pripremi;

2) usvojenu listu pripremljenih projekata;

3) zaključke o korekciji projekata na osnovu izmenjenih planova realizacije, odnosno zaključke o
sprovođenju racionalizacije kapitalnih projekata.

▪ Propisuje se novčana kazna odgovornom licu lokalne samouprave od 50.000 do 150.000 dinara
za neosnivanje lokalne Komisije za kapitalne investicije u propisanim rokovima kao i za
nepodnošenje izvešta o radu lokalne Komisije za kapitalne investicije. 

▪ Predviđene dodatne kaznene odredbe u okviru člana 31 Uredbe.

Ključni aspekti i novine u propisima za planiranje kapitalnih 
projekata



Rodno odgovorno budžetiranje
Plan za postupno uvođenje i preporuke za bolju primenu



Rodno odgovorno budžetiranje

▪ Postupno uvođenje rodno odgovornog budžetiranja sprovodi se u skladu sa Zakonom o
budžetskom sistemu kod budžetskih korisnika na svim nivoima vlasti.

▪ Drugi relevantni propisi za uvođenje RoB u proces budžetiranja:

Zakon o rodnoj ravnopravnosti ("Službeni glasnik RS", broj 52 od 24. maja 2021.)

▪ Obaveza postupnog uvođenja rodno odgovornog budžetiranja i način njegove realizacije, utvrđen
je i Uputstvom za pripremu odluke o budžetu lokalne vlasti – donošenje Plana postupnog
uvođenja RoB od strane nadležnog organa za budžet (kod jednog ili više korisnika, u jednom ili
više programa opredeljenog budžetskog korisnika).

▪ Predviđeno је da proces uvođenja ROB bude zaokružen zaključno sa izradom odluke o budžetu
za 2024. godinu; Aktuelnim uputstvom za pripremu budžeta Ministarstvo finansija je:
➢ ponovilo potrebu donošenja plana za ROB i za 2024. godinu

➢ dalo preporuku za uvođenje posebnog cilja u Odluci o budžetu JLS, čijim ostvarenjem se očekuje da budu mapirane
aktivnosti sa aspekta ciljeva utvrđenih propisima koji uređuju rodnu ravnopravnost i antidiskriminaciju, kao i da na
osnovu toga budu određeni prioriteti za rodno odgovorno planiranje

▪ Dostupni su dodatni materijali za planiranje ROB-a za 2024. godinu: 
http://www.skgo.org/strane/225

http://www.skgo.org/strane/225


Rodno odgovorno budžetiranje

Uočeni nedostaci postupnog uvođenja RoB:

▪ Iako se plan postupnog uvođenja donosi, kod nekih JLS isti ne sadrži programe za urodnjavanje,
već je u njemu samo definisano koji korisnik budžeta je u obavezi da urodnjavanje sprovodi
(potrebno je dakle precizirati i program).

▪ Nije evidentan razvoj, odnosno povećanje broja programa u kojima se postepeno uvodi rodno
odgovorno budžetiranje kroz donete planove za uvođenje (iz godine u godinu).

▪ Bez obzira na sadržaj donetog Plana postepenog uvođenja RoB, odgovorne jedinice za
sprovođenje pojedinih programa nisu identifikovale RoB ciljeve, indikatore i ciljane vrednosti.

▪ Indikatorima kod kojih se vrši razvrstavanje po polu, nisu dodeljene ciljane vrednosti razložene
prema polu.



Rodno odgovorno budžetiranje

Preporuke za bolju primenu rodno odgovornog budžetiranja:

▪ Korisnici budžeta u okviru svakog od Planom opredeljenih programa treba da uvedu najmanje
jedan rodni cilj (bilo na nivou programa ili programske aktivnosti) i obavezno definišu najmanje
jedan rodni indikator.

▪ Rodni indikator je pokazatelj za praćenje postizanja cilja programa ili programske aktivnosti koji u
sebi ima definisanu rodnu komponentu.

▪ Za svaki utvrđeni rodni indikator potrebno je navesti baznu i ciljane vrednosti i te vrednosti u
potpunosti moraju da odgovaraju samoj definiciji indikatora (indikator koji se razvrstava po polu,
logički zahteva ciljane vrednosti koje su razložene prema polu).



Rodno odgovorno budžetiranje

Državna revizorska institucija i revizorski izveštaji o RoB:

▪ DRI kontroliše da li su doneti Planovi postupnog uvođenja RoB na vreme.

▪ U odnosu na planom utvrđenu obavezu KBS nije zastupljeno definisanje rodno odgovornih ciljeva
za programe i programske aktivnosti. Razlog za ovako postupanje je to što se prilikom
određivanja ciljeva za programe i programske aktivnosti koriste uglavnom predefinisani ciljevi
programa i programskih aktivnosti i lista uniformnih indikatora za programsku strukturu budžeta,
bez utvrđivanja dodatnih ciljeva koji bi predstavljali rodno odgovoran cilj.

▪ Određeni broj JLS nije doneo planove za postupno uvođenje rodno odgovornog budžetiranja,
zbog čega nisu utvrđeni rodno odgovorni ciljevi niti su praćeni doprinosi programa, programskih
aktivnosti ili projekta o ostvarivanju rodne ravnopravnosti.



Učešće građana i transparentnost budžeta 



Učešće građana i transparentnost budžeta JLS

▪ Transparentnost postupka pripreme i donošenja budžeta obezbeđuje se obaveznim
sprovođenjem javne rasprave o budžetu jedinice lokalne samouprave u delu planiranja investicija,
obaveznim upoznavanjem građana sa nacrtom odluke o budžetu istovremeno sa njenim
dostavljanjem nadležnom izvršnom organu, objavljivanjem godišnjih finansijskih izveštaja i
godišnjih izveštaja o učinku programa, odnosno građanskog vodiča u skladu sa opštim pravilima o
transparentnosti.

▪ Prema članu 45. Zakona o budžetskom sistemu, Odluka o budžetu lokalne vlasti sa obrazloženjem 
objavljuje se na internet stranici nadležnog organa lokalne vlasti, a prema istom članu istog
zakona lokalne vlasti imaju obavezu da objavljuljuju na svojim sajtovima i Odluku o završnom
računu, koja uključuje izveštaj o učinku programa.

▪ Uvedena obaveza objavljivanja šestomesečnih i devetomesečnih izveštaja o izvršenju budžeta na
internet stranici nadležnog organa lokalne vlasti. 



Učešće građana i transparentnost budžeta JLS

Preporučuje se uključivanje sledećih dokumenata pod brzi link „Budžet“:
▪ Plan za postupno uvođenje rodno odgovornog budžetiranja
▪ Uputstvo za budžetske korisnike za pripremu odluke o budžetu (obrasci – opciono)
▪ Nacrt odluke o budžetu
▪ Odluka o budžetu sa obrazloženjem i programskim informacijama
▪ Građanski vodič kroz budžet
▪ Odluke o izmenama odluke o budžetu
▪ Izveštaji o izvršenju budžeta (šestomesečni i devetomesečni izveštaj)
▪ Odluka o završnom računu sa godišnjim izveštajima o učinku programa

B U D Ž E T

Javni budžetski portal



Učešće građana i transparentnost budžeta JLS

▪ Prema Zakonu o lokalnoj samoupravi lokalne vlasti imaju obavezu da sprovedu javnu raspravu o
investicionom delu budžeta.

▪ U postupku pripreme budžeta, javna rasprava se sprovodi o Nacrtu odluke o budžetu najkasnije
do 1. novembra tekuće godine – optimalno trajanje 20 dana

▪ Poziv za javnu raspravu o Nacrtu odluke o budžetu Opštinsko/Gradsko veće, mora objaviti
najmanje 10 dana pre dana održavanja centralnog događaja javne rasprave (optimalno 20)

▪ Uz poziv za sprovođenje javne rasprave o Nacrtu odluke o budžetu, objavljuje i Program javne
rasprave koji sadrži:

• Rok za sprovođenje, mesto i vreme održavanja javne rasprave, 
• Podatke o licima zaduženim za davanje informacija i objašnjenja učesnicima javne rasprave o predloženim rešenjima, 
• Informacije o aktivnostima koje se planiraju (održavanje okruglih stolova, tribina, prezentacija i slično, vreme i adresa

njihovog održavanja), kao i o licu zaduženom za upravljanje tim aktivnostima,
• Način i rok dostavljanja predloga i sugestija.
• Druge podatke značajne za sprovođenje javne rasprave

▪ Uz poziv za sprovođenje javne rasprave o Nacrtu odluke o budžetu objavljuje se i Nacrt odluke i
Vodič kroz nacrt Odluke o budžetu

▪ Nakon javne rasprave objavljuje se i Izveštaj o sprovedenom procesu javne rasprave
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▪ Vodič za građane kroz odluku o budžetu je dokument koji na jasan i lako razumljiv način
objašnjava u koje svrhe se koriste javna budžetska sredstva i ima za cilj da informiše građane i da
ih zainteresuje da učestvuju u procesu planiranja, raspodele budžeta i da prate kako se budžet
troši – povećanje transparentnosti budžeta JLS prema Uputstvu MFIN za izradu budžeta lokalne
vlasti.

▪ Vodič se priprema svake godine i objavljuje se na zvaničnoj internet prezentaciji grada ili opštine
(aspekti objavljivanja).

▪ Dobra praksa je i objavljivanje Građanskog vodiča kroz Nacrt odluke o budžetu koji se priprema
na početku procesa Javne rasprave sa ciljem upoznavanja građana sa planiranim
raspoređivanjem lokalnih prihoda u narednoj godini. Isto važi i za Građanski vodič kroz Odluku o
završnom računu JLS.

▪ Dostupni su SKGO materijali za proces javne rasprave kao i za izradu vodiča sa instrukcijama: 
http://www.skgo.org/strane/225

http://www.skgo.org/strane/225
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Rezultati SKGO mapiranja izrade građanskih vodiča, RоB planova, sprovođenja JR i uključivanja
programskih informacija u Odluku o budžetu od strane 170 JLS u periodu 2018-2023.

2018. 

godina

2019.    

godina

2020.   

godina

2021.      

godina

2022.  

godina

2023.       

godina

Građanski vodič kroz odluku o budžetu 16 JLS 48 JLS 63 JLS 61 JLS 68 JLS 91 JLS

Plan postupnog uvođenja ROB-a u Odluku o 

budžetu JLS
24 JLS 20  JLS 32 JLS 75 JLS 75 JLS 61 JLS

Sprovođenje procesa javne rasprave / 30 JLS 85 JLS 111 JLS 103 JLS 107 JLS

Objavljivanje odluke o budžetu JLS 155 LS 155 LS 160 LS 163 LS 167 LS 170 LS

Uključivanje programskih informacija u 

odluku o budžetu
115 LS 133 LS 139 LS 148 LS 160 LS 160 JLS 
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